

(特非) VERSTA

ブラジル大西洋沿岸林における ジュサラ椰子(Euterpe edulis)アグロフォレストリー 普及支援による再生・保全活動



課題

ブラジル国サンパウロ州大西洋沿岸林はアマゾンに次ぐ森林面積を有していたが、開発等により当初面積の93%が伐採され、残存保護林地帯の再生・保全が求められている。

目標

- ①同沿岸林内のジュサラ椰子アグロフォレストリー(AF)モデル圃場面積が250%増加する
- ②ジュサラ椰子AFモデル圃場栽培への参加農家が175%増加する



今後の
展望

- ①ジュサラ椰子AFモデル圃場参加農家が広域化しており、AF啓発セミナー会場を参加農家等が集まり易い場所に見直す必要がある
- ②エコツーリズムの成功に向けて、支援地の自治体との連携促進を図る必要がある

ひろげる助成

2年目

実践

活動内容と成果

- ①ジュサラ椰子AFプロジェクト会議にはAF指導者、農家等が43人(目標比107%)出席し、技術交流会の参加農家は延べ68人(目標比226%)になった
- ②AFモデル圃場面積は8ha、参加農家は14農家になった。また、フォローアップ指導を6回実施し、参加農家は延べ37人(目標比205%)になった
- ③AF学習会の参加生徒は30人、AF啓発セミナーの参加者は39人になった。これらのアンケート回収は69枚(目標比58%)になった
- ④パイロット・エコツーリズム調査を1回実施(目標比100%)した



モデル圃場面積 **8ha**

フォローアップ指導
参加農家 **37人**

今年度計画の達成度 **90%**

目標達成度 **80%**

苦勞した点と工夫した点

■苦勞した点

昨年、ブラジル側代表の突然の病気により活動停滞が発生し、体制の立て直しに苦勞した。幸い、病気は回復し、活動停滞は免れた。

■工夫した点

昨年の予期せぬ活動停滞の発生を踏まえ、今年の活動スケジュールは早期の活動実施を計画し、活動計画の完全実施を図った。

| 活動地域 |  **ブラジル**

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-3-3
CMビル9F
電話：03-3270-0020
E-mail: verstaoffice@versta.org
<http://www.versta.org/>

